	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR  INFORMES GESTON DE TIC	Código: FT-TIC-08
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 1.0
		Pág: 1-1

<b>FECHA</b>	27/11/2022
<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	SEGUIMIENTO PETI 2022
<b>TIPO DE INFORME</b>	GESTION DE TIC
<b>DIRIGIDO A</b>	OFICINA DE PLANEACION
<b>OBJETIVO</b>	Realizar Seguimiento al Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Basado en el PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA


## OBJETIVOS

Realizar Seguimiento al Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Basado en el PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA.

## Conformación de iniciativas o proyectos

Se presenta a continuación la conformación de la iniciativa o proyectos que por su prioridad o criticidad deben adquirirse para la implementación efectiva del PETI.

<b>Id del proyecto</b>	PR01
<b>Nombre del proyecto</b>	Transformación Digital
<b>Objetivos del proyecto</b>	Este proyecto pretende lograr la transformación de la Entidad mediante el uso apropiado, eficaz y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> <li>• Explotación de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	5 meses

	<b>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</b>  <b>INFORMES GESTON DE TIC</b>	Código: FT-TIC-08
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 1.0
		Pág: 1-1


<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$15.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$10.000.000
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	50% Se creo la herramienta de escuela de formación deportiva

proyecto 001 Transformación Digital

<b>Id del proyecto</b>	<b>PR02</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Adopción de IPv6
<b>Objetivos del proyecto</b>	Facilitar el proceso de transición de IPv4 a IPv6, definiendo las fases y el plan de trabajo que permita la adopción del protocolo del Instituto.
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	5 meses
<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$20.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$0
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	30 % Está Documentado, pero no se ha implementado

proyecto 002 Adopción total IPV6

<b>Id del proyecto</b>	<b>PR03</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Modernización Área TIC
<b>Objetivos del proyecto</b>	Implementación y operación de un nuevo Centro de sistemas y TIC como impulsador de la gestión digital de la Entidad - proyecto TIC es un proyecto nuclear y estratégico de la Entidad que pretende modernizar las tecnologías y la operación de la


	<b>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</b>  <b>INFORMES GESTON DE TIC</b>	Código: FT-TIC-08
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 1.0
		Pág: 1-1

	Oficina de Sistemas brindando un servicio, eficaz, eficiente y oportuno a sus usuarios.
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	5 meses
<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$80.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$0
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	10% Pendiente de aprobación la compra de equipos de oficina

proyecto 003 Modernización Área TIC

<b>Id del proyecto</b>	<b>PR04</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Uso y Apropiación
<b>Objetivos del proyecto</b>	<p>Con esta iniciativa se pretende fortalecer la cultura del uso y la apropiación de las tecnologías de la información</p> <p>en la Entidad a partir del análisis de la situación actual.</p>
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	3 meses
<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$10.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$0
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	10% a espera de aprobación de presupuesto para software de clubes


proyecto 004 Uso y Apropiación

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR  INFORMES GESTON DE TIC	Código: FT-TIC-08
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 1.0
		Pág: 1-1

<b>Id del proyecto</b>	<b>PR05</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Big Data y Ciencia de Datos
<b>Objetivos del proyecto</b>	Construir aplicaciones basadas en Big Data y Ciencias de datos que permitan avanzar en la transformación digital de la entidad y en el ofrecimiento de nuevos
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	4 meses
<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$11.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$0
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	70% Desde el sitio web tenemos acceso a información de interés de los usuarios sobre nuestros programas. Además de la caracterización de los usuarios mediante la herramienta construida de escuelas

proyecto 005 Big Data y Ciencia de Datos

<b>Id del proyecto</b>	<b>PR06</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Firma Digital como medio tecnológico
<b>Objetivos del proyecto</b>	Sistema de información para apoyar en la misionalidad los procesos con la firma digital y la constitución de archivos con seguridad en el Instituto
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	3 meses

	<b>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</b>  <b>INFORMES GESTON DE TIC</b>	Código: FT-TIC-08
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 1.0
		Pág: 1-1

<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$8.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$0
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	10% a espera de aprobación del presupuesto por dirección

proyecto 006 Firma Digital como medio tecnológico

<b>Id del proyecto</b>	<b>PR07</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Sistema de protección perimetral completo
<b>Objetivos del proyecto</b>	Sistema de protección perimetral, adicional antivirus y router inalámbricos de alta velocidad para la protección de los datos de la Entidad
<b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión estratégica</li> <li>• Gestión de activos de datos</li> </ul>
<b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>	4 meses
<b>Estimación de costos de inversión</b>	\$50.000.000
<b>Estimación de costo anual de operación</b>	\$0
<b>PORCENTAJE AVANCE AÑO 2022</b>	70% Tenemos equipos de redes como RB4011 que nos permite tener la configuración de la navegación para una red mas segura.

proyecto 007 Sistema de protección perimetral completo

JAIDER LINEROS FRAGOSO

ING. De Sistemas, Contratista